CASO DE PRÁCTICA

TransAndina Logística S.A.C.

¿Qué proyecto de TI debería priorizar el comité este año?

1. Instrucciones

Lean el caso completo antes de responder. Trabajen en equipos de 3 a 4 personas. El objetivo no es encontrar "la respuesta correcta", sino aplicar el proceso de toma de decisiones basado en información visto en el Bloque 3 del curso: recolectar datos, analizar y comparar, decidir en comité, y definir cómo monitorear el resultado.

Al final del documento encontrarán las preguntas guía y una plantilla de evaluación para completar en equipo.

2. Contexto de la empresa

TransAndina Logística S.A.C. es una empresa peruana de transporte y última milla, con operaciones en Lima y seis ciudades de provincia. Factura S/ 180 millones al año, tiene 450 colaboradores y una flota de 220 vehículos propios y afiliados. Su negocio principal es la distribución para retailers y, en los últimos tres años, ha crecido fuertemente el segmento de e-commerce (ya representa el 35% de su facturación).

El gerente general ha comunicado al comité de TI dos prioridades para el año: (1) duplicar el volumen de entregas de e-commerce en 24 meses, y (2) mejorar la experiencia del cliente, medida con el NPS, de 32 a 50 puntos. Al mismo tiempo, el área de Finanzas exige disciplina en el gasto: cualquier proyecto de TI debe tener un payback (retorno de la inversión) menor a 3 años para ser aprobado.

El presupuesto de TI disponible para este año es de S/ 1,200,000 (capex). El directorio ha señalado que conseguir presupuesto adicional durante el año "es poco probable", por lo que el comité debe decidir con lo que tiene.

3. Tres proyectos en evaluación

El área de TI ha preparado tres propuestas de proyecto. Cada una responde a una necesidad distinta identificada en el diagnóstico anual (Bloque 2 del curso). Analícenlas con atención: los números no son directamente comparables a simple vista.

Proyecto A — Sistema de Gestión de Transporte (TMS) con optimización de rutas

- Inversión inicial: S/ 950,000 (software, hardware GPS en 220 unidades, integración).
- Costo de mantenimiento y licencias: S/ 130,000 por año.
- Beneficio estimado: ahorro de S/ 560,000 por año en combustible y horas extra, basado en un piloto realizado en 15 unidades que redujo el consumo de combustible en 18%.
- Tiempo de implementación: 6 meses.
- Riesgo principal: adopción por parte de 180 conductores, varios con más de 15 años en la empresa y poca familiaridad con tecnología; requiere capacitación intensiva y podría generar rotación de personal.
- Objetivo estratégico al que más aporta: eficiencia operativa y reducción de costos.

Proyecto B — App de Rastreo y Autoservicio para Clientes

- Inversión inicial: S/ 680,000 (desarrollo de app iOS/Android, notificaciones push, portal web, integración con el ERP).
- Costo de mantenimiento: S/ 100,000 por año.
- Beneficio estimado: reducción de 60% en llamadas al call center (ahorro de S/ 140,000 por año) y retención de 2 clientes corporativos que actualmente evalúan cambiarse a la competencia por falta de visibilidad de sus envíos (representan S/ 480,000 por año en facturación combinada).
- Tiempo de implementación: 4 meses.
- Riesgo principal: la información de posición de los paquetes en el ERP actual tiene retrasos de hasta 6 horas y errores de sincronización. Si no se corrige antes, la app mostraría información poco confiable a los clientes.
- Objetivo estratégico al que más aporta: experiencia del cliente y crecimiento (retención y diferenciación frente a la competencia).

Proyecto C — Plataforma de Analítica y Pronóstico de Demanda

- Inversión inicial: S/ 1,150,000 (plataforma de datos, herramientas de BI/analítica, consultoría externa).
- Costo de mantenimiento: S/ 180,000 por año.
- Beneficio estimado: reducción de 12% en costos por sobre-flota y rutas vacías, equivalente a S/ 410,000 por año, pero solo a partir del segundo año de uso (el primer año se destina a limpieza y consolidación de datos).
- Tiempo de implementación: 12–14 meses. La información de la empresa está dispersa en 6 sistemas distintos y hojas de cálculo; el diagnóstico interno de TI calificó la calidad de los datos como "baja" en 3 de 5 procesos críticos.
- Riesgo principal: alta dependencia de la calidad de los datos, que hoy no está garantizada; el cronograma podría extenderse si la limpieza de datos toma más tiempo del previsto.
- Objetivo estratégico al que más aporta: innovación y desarrollo de capacidades futuras (sienta las bases para decisiones basadas en datos).

4. Información adicional para el análisis

Estos datos no están en las fichas de proyecto, pero son relevantes para la discusión del comité:

- Encuesta a clientes: el 68% de los clientes que compran por canales digitales menciona la falta de visibilidad del pedido como su principal molestia.
- El Comité de Riesgos de la empresa ha manifestado preocupación explícita por la calidad de los datos, lo cual afecta directamente al Proyecto C y, en menor medida, al Proyecto B.
- El área de Finanzas exige un payback máximo de 3 años y considera una tasa de descuento (costo de capital) del 14% para proyectos de este tamaño.

- El presupuesto de TI (S/ 1,200,000) solo permite financiar por completo UNO de los tres proyectos. Cualquier combinación de dos requeriría reducir el alcance de al menos uno de ellos o buscar financiamiento adicional, que el directorio considera poco probable este año.

5. Preguntas guía para el análisis en equipo

1. Recolección de información (paso 1 del proceso visto en clase). ¿Qué información adicional le pedirían al área de TI o de Finanzas antes de decidir? Mencionen al menos 5 datos o preguntas concretas.

2. Análisis cuantitativo. Calculen, para cada proyecto: el beneficio neto anual (beneficio estimado menos costo de mantenimiento), el payback simple (inversión inicial ÷ beneficio neto anual) y el costo total a 3 años (TCO). Recuerden que el Proyecto C no genera beneficio en el primer año. Completen la tabla de la sección 6.

3. Análisis cualitativo. Evalúen, en una escala del 1 (bajo) al 5 (alto), el riesgo de implementación y la alineación estratégica de cada proyecto con las dos prioridades comunicadas por la gerencia general. Justifiquen brevemente cada puntaje.

4. Decisión. ¿Qué proyecto recomendarían priorizar este año? Sustenten la recomendación con al menos 3 argumentos que combinen datos cuantitativos y cualitativos. No basta con elegir el de mejor payback o el de mayor alineación estratégica por separado: expliquen cómo pesaron ambos criterios.

5. Alternativas. ¿Existe alguna versión reducida (MVP) o una secuencia de fases que permita atender más de un objetivo dentro del presupuesto disponible, o que reduzca el riesgo identificado? Descríbanla en un párrafo.

6. Gobierno y seguimiento. Si el comité aprueba el proyecto que ustedes recomiendan, ¿qué 3 indicadores (KPIs) usarían para monitorear su desempeño en los primeros 6 meses? ¿Qué harían si alguno de esos indicadores no se cumple?

6. Plantilla de evaluación (completar en equipo)

Criterio	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Inversión inicial			
Costo anual de mantenimiento			
Beneficio anual estimado			
Beneficio neto anual			
Payback simple (años)			
Costo total a 3 años (TCO)			
Riesgo de implementación (1–5)			
Alineación estratégica (1–5)			

Criterio	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Recomendación (marcar con X)			